


**MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES**

Liberté
Égalité
Fraternité

EXPLOITANT	SITE	THEMATIQUE	ENGAGEMENT DE L'EXPLOITANT	S1 2021	S2 2021	S1 2022	S2 2022	S1 2023	Commentaire
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Sécurité de la salle de contrôle	Amélioration de la résistance de la salle de contrôle aux surpressions et risques toxiques		X				Des travaux ont eu lieu en 2022 mais les justificatifs de résistance de la salle de contrôle ne sont pas transmis. Maintien d'une astreinte journalière de 300€ par jour dans l'attente de ces justificatifs.
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux industrielles	Début des travaux de l'installation de traitement des eaux industrielles par algues		X				Le permis de construire de l'unité de traitement des eaux industrielles a été accordé le 27 juillet 2023 avec une perspective de mise en service début 2025. Maintien de l'astreinte financière de 300€ par jour de non conformité sur l'eau.
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux industrielles	Mise en service de l'installation de traitement des eaux industrielles par algues. <i>Estimation de l'impact : sur la base du projet pilote réalisé, abattement de 97% de l'azote et 72% du phosphore)</i>				X		
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux pluviales	Amélioration du système de phyto-épuration pour la captation des polluants afin de réduire les émissions d'azote et de phosphore				X		L'exploitant a transmis un engagement de mise en œuvre pour l'extension du traitement des eaux pluviales à l'intégralité du site pour le 2nd semestre 2024. Maintien de l'astreinte financière de 300€ par jour de non conformité sur l'eau.
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux pluviales	Réduction à la source des émissions des chargeuses : expérimentation du nettoyage des roues des chargeuses				X		Expérimentation réalisée.
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux pluviales	Diminution de 25 % par rapport à 2020 des émissions d'azote et phosphore à la Loire sur les eaux pluviales				X		Les bilans transmis à fin 2022 complétés début 2023 affichent une réduction de plus de 30 % par rapport à 2020 des émissions d'azote et phosphore à la Loire sur les eaux pluviales
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Tour de prilling - émissions de poussières	Début effectif des travaux de mise en place du WESP (dépoussiéreur électrostatique humide) permettant de respecter les valeurs réglementaires d'émission de poussières				X		Au 31/08/2023, absence d'engagement de l'investissement. Liquidation partielle d'astreinte en juin 2023 de 519 k€ Maintien de l'astreinte financière de 1500€ par jour de non conformité sur l'air.

non réalisé dans le calendrier prévu

réalisé